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宣汉县交通运输三年大会战实施方案
（2022—2024年）

为深入贯彻落实市第五次党代会精神，全面提升交通基础设

施承载力，全力争创全省交通强县试点县，构建县域“公铁空”

立体交通运输体系，结合宣汉实际，特制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯

彻落实国家《交通强国建设纲要》《四川省“十四五”综合运输发

展规划》要求和县第十四次党代会精神，围绕“争创全国百强县、

勇当达州振兴主力军”主题，以推进交通基础设施为抓手，进一

步优化完善路网结构，提升交通运输服务水平，为县域经济振兴

发展当好先行、提供支撑，形成内畅外联的交通运输新格局。

二、工作目标

通过实施“1234”大通道建设（1 座通用机场，2 条高速公路

—城宣大邻高速和通平宣开高速；3条铁路—西渝高铁、成南达

万高铁及普光经开区支线铁路；4条快速通道—宣汉城区至南坝

复线、宣汉城区至高铁宣汉南站快速通道、毛坝经普光至宣汉城

区快速通道、土黄至巴山大峡谷快速通道），构建以宣汉城区为

中心的“1226”交通圈（10分钟乡镇上省道，20分钟宣汉城区至

达州主城区、南坝和普光，20分钟乡镇上高速，60分钟宣汉城

区到达县域各乡镇）；实现“123”物流圈（1小时到达达州各县、
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市、区，2小时到达重庆市、万州区，3小时到达成都市、西安

市）；完成交通运输基础设施建设投资 140.88亿元，实现机场、

高速铁路、高速公路、快速公路互联互通，农村公路联点成线、

联线成片、联片成网，重要产业园区、旅游景区等基本实现通四

级双车道及以上等级公路；深入实施“金通工程”，乡村客运服务

能力大幅提升，乡村快递服务基本实现渠道通达。

三、主要任务

按照“拉伸主骨架、疏通主动脉、做实主支撑、延伸主链条”

要求，全力构建县域“公铁空”立体交通运输体系。主要任务是：

（一）围绕“外联”，建成对外路网大通道。

1.宣汉通用机场建设。持续加强与航空公司对接力度，积极

向上争取，全力推进宣汉通用机场建设前期工作，力争 2024年

前开工建设。

2.两条高速公路建设。积极争取并加快城（口）宣（汉）大

（竹）邻（水）高速公路建设，推进通（江）平（昌）宣（汉）

开（州）高速公路项目前期工作。

3.高铁和支线铁路建设。尽快完成西渝高铁设计工作，做好

地方服务工作，确保西渝高铁开工建设。做好成南达万高铁前期

工作，力争早日开工建设。做好普光经开区支线铁路、货运站前

期工作，确保开工建设。

（二）围绕“内畅”，建成干线路网大支撑。

1.四条快速通道建设。加快推进宣汉城区至南坝复线快速通
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道、宣汉城区至高铁宣汉南站快速通道、毛坝经普光至宣汉城区

快速通道、土黄至巴山大峡谷快速通道项目前期工作；2022 年

启动宣汉城区至南坝复线、毛坝至普光快速通道建设；力争 2023

年启动宣汉城区至高铁宣汉南站、土黄至巴山大峡谷快速通道建

设。

2.国省干线改造。加快推进国省干线公路建设，提升道路等

级和通行能力，完善运输、旅游等服务设施。到 2024年，完成

312.52千米干线公路提升改造，普通省道二级及以上比重达 60%；

有序实施 S202线普光至清溪段、S403线厂溪至万源市罗文段、

S201线龙泉至城口县明通段等干线公路建设，不断提升全县干

线公路服务能力。

（三）围绕“联网”，建成农村路网大循环。

1.通景公路建设。巩固提升天府旅游名县成果，实施 150千

米景区公路提升改造，规划建设“网红”旅游精品线路，促进景区

互联互通，组团发展。加快实施天生经天宝至庙安花果山景区公

路，启动实施普光经跳河至毛坝月亮坪度假区通道、宣七路大梁

至峨城山景区道路加宽工程，使景区通道更加快速便捷。推进万

源八台山景区经巴山大峡谷景区至高铁樊哙站、红峰至月亮坪度

假区、香炉山景区道路等通景路建设。

2.农村公路建设。巩固提升“四好农村路”国家级示范县成果，

进一步优化完善农村路网结构，实施“路网优化”“桥梁纽带”“生

命防护”三大工程、建制村联网路、农村公路窄路加宽、村内通
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组路、安保设施建设等，提高农村公路密度和质量，畅通农村公

路“微循环”，建成“布局合理、内通外联、通村畅乡、城乡一体”

的农村公路网络，促进农村公路“建、管、养、运”协调发展，切

实提升群众获得感。

（四）围绕“便捷”，促进运输服务大流通。

1.物流通道体系建设。建成西渝高铁（宣汉南、樊哙）客运

站，提升改造乡镇客运站（服务站），建成县、乡、村三级物流

体系，提高城乡物流配送网点覆盖率。建成乡镇运输综合服务站

18 个、物流配送网点 342 个，完成普光经开区支线铁路及货运

站，深化农村客运“金通工程+”建设，构建安全、快速、便捷的

农村客货运输网络体系。

2.内河水运建设。抢抓国家加快建设长江经济带、打造长江

黄金水道机遇，加快整治宣汉境内前、中、后河和州河航道，提

高养护质量和水平，完善水上安全配套设施，统筹公路水运协调

发展。

3.智慧交通网络体系。整合全县交通数据资源，完善交通运

行监测、预测预警、应急指挥于一体的智慧交通平台。实现干线

公路网重要路段、特大桥梁和隧道等全覆盖，危化品车辆运输动

态实现全程跟踪监测。

4.道路服务体系建设。建设干线公路服务区、养护站及机械

化养护中心，提升完善道路服务基础设施；打造道路沿线小景点，

实施国省干线公路大中修工程，道路 PQI（路面使用性能指数）
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保持在 90以上。全面推行路长制，深化农村公路管理养护体制

改革，农村公路 PQI（路面使用性能指数）保持 80 以上，加强

农村公路路产路权管理，明晰路产权属，确定边界，明确养护责

任主体，推动“路田分家、路宅分家”，有效遏制破坏、侵占农村

公路等现象。

四、保障措施

（一）加强组织领导。成立宣汉县交通运输三年大会战工作

领导小组，由县委县政府主要领导任组长，县委县政府分管领导

任副组长，每月调度大会战进展情况，统筹推进相关工作。领导

小组下设办公室在县交通运输局，由县交通运输局局长任办公室

主任，负责推进具体工作，各成员单位按照各自职责分工，认真

抓好工作谋划和组织推进，加大向上汇报力度，在项目前期和项

目推进上协调配合，着力解决突出问题，确保项目如期开工，顺

利推进。

（二）加强要素保障。建立交通运输三年大会战项目库，重

点实施项目 35个，累计完成建设投资 140.88亿元，其中地方建

设投资 85亿元。县发改局、县财政局、县自然资源局、达州市

宣汉生态环境局、县林业发展保护中心等有关部门要全力配合，

落实用地、资金、林地和环保等要素保障，确保项目顺利实施。

（三）强化督导考核。县委督查室、县政府督查室要将交通

运输三年大会战工作推进情况作为重要督导内容，实行月调度、

季通报、年考核的全过程动态监管，切实加强工程建设进度、质
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量和安全的督导监管。严格目标考核，设立全县农村公路建设管

理“交通杯”，实行“奖优罚劣、奖勤罚懒”，对在交通建设三年大

会战中表现突出的干部，积极表彰奖励，对未能按要求完成目标

任务的，将严肃问责。

附件：1.宣汉县交通运输三年大会战主要项目情况

2.宣汉县交通运输三年大会战（2022—2024年）重大

项目规划表
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附件 1

宣汉县交通运输三年大会战主要项目情况

一、机场

宣汉通用机场：完成项目选址工作、可研批复和设计批复，

力争 2024年开工建设。

二、高速公路

（一）城宣大邻高速公路：宣汉境内建设里程约 68千米，

路基宽 25.5 米，设计速度 80千米/时，双向 4 车道；力争 2023

年开工建设，2027年建成通车。

（二）通平宣开高速公路：宣汉境内建设里程约 85千米，

路基宽 25.5 米，设计速度 80千米/时，双向 4 车道，力争 2025

年开工建设。

三、铁路

（一）西渝高铁：宣汉境内建设里程约 127千米（含开州支

线方案），设高铁宣汉南站、高铁樊哙站两座，设计速度 350千

米/时，计划 2022年开工建设，2027年建成通车。

（二）成南达万高铁：宣汉境内建设约 8.6千米，设计速度

350千米/时，计划 2022年开工建设，2027年建成通车。

（三）普光经开区支线铁路：新建线路（含车站）1.75千米，

计划 2023年开工建设，2024年建成通车。
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四、快速公路

（一）宣汉城区至南坝复线：路线全长 31.42千米，二级公

路，路基宽 10米，设计速度 60千米/时，沥青砼路面。计划 2022

年一季度开工建设，2024年底建成通车。

（二）宣汉城区至高铁宣汉南站快速通道：路线全长 9.28

千米，一级公路，路基宽 33米，设计速度 80千米/时，沥青砼

路面，计划 2023年开工建设，2025年建成通车。

（三）毛坝经普光至宣汉城区快速通道：路线全长 47.635

千米（隧道 2140/3），二级公路（部分一级），路基宽 12（22）

米，设计速度 60（80）千米/时，沥青砼路面，计划 2022年一季

度启动毛坝至普光段建设，2023年建成通车；2023年启动普光

至宣汉城区段开工建设，2025年建成通车。

（四）土黄至巴山大峡谷快速通道：路线全长 8.9千米，二

级公路，路基宽 10 米，设计速度 60千米/时，沥青砼路面，计

划 2023年开工建设，力争 2025年建成通车。

五、国省干线

（一）S302线漆树至樊哙段和河坝大桥至万源界段：路线

全长 31.8千米，二级公路，路基宽 8.5米，设计速度 40千米/时，

沥青砼路面，预计 2022年 3月建成通车。

（二）S403线胡家至红峰段：路线全长 28.5千米，二级公

路，路基宽 8.5米，设计速度 40千米/时，沥青砼路面，预计 2022

年 6月建成通车。
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（三）S202线普光至清溪段：路线全长 15.32千米，二级公

路，路基宽 8.5米，设计速度 40千米/时，沥青砼路面，2022年

开工建设，力争 2023年 6月建成通车。

（四）S403线红峰至万源庙垭界段：路线全长 14.3千米，

三级公路，路基宽 7.5米，设计速度 30千米/时，沥青砼路面，

2022年开工建设，预计 2023年底建成通车。

（五）S202线宣汉城区绕城段：起于龚家明月坝大桥，止

于老鹰溪（宣南路口），路线全长 2.9千米，其中老鹰溪大桥长

360延米。二级公路标准，路基宽 10（21）米，设计速度 60千

米/时，沥青砼路面，计划 2022 年开工建设，力争 2024 年上半

年建成通车。

（六）S201线上峡经凉风至开江界段：路线全长 20.6千米，

二级公路，路基宽 8.5米，设计速度 40千米/时，沥青砼路面，

计划 2023年开工建设，力争 2024年底建成通车。

（七）S403线厂溪至万源市罗文段：路线全长 18.58千米，

二级公路，路基宽 8.5米，设计速度 40千米/时，沥青砼路面，

计划 2023年开工建设，力争 2024年底建成通车。

（八）S202线七里互通至达川区段：路线全长 9.96千米，

二级公路，路基宽 8.5米，设计速度 40千米/时，沥青砼路面，

计划 2023年开工建设，力争 2024年底建成通车。

（九）S201线宣汉县龙泉至城口县明通段：路线全长 7千

米，二级公路，路基宽 8.5米，设计速度 40千米/时，沥青砼路
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面，计划 2024年开工建设，力争 2025年底建成通车。

六、通景公路

（一）天生经天宝至庙安花果山景区公路：路线全长 17.2

千米，四级公路，路基宽 6.5米，设计速度 20千米/时，沥青砼

路面，预计 2022年底建成通车。

（二）毛坝至月亮坪度假区连接线：路线全长 16.3 千米，

四级公路，路基宽 6.5米，设计速度 20千米/时，沥青砼路面，

预计 2022年 4月建成通车。

（三）洋烈旅游景区至达宣快速通道连接线：路线全长 1.05

千米，四级公路，路基宽 6.5米，设计速度 20千米/时，沥青砼

路面，预计 2022年 2月建成通车。

（四）洋烈旅游景区至八庙河大桥连接线：路线全长 1.02

千米，四级公路，路基宽 6.5米，设计速度 20千米/时，沥青砼

路面，预计 2022年 6月建成通车。

（五）宣七路大梁至峨城山景区道路加宽工程：路线全长

16千米，四级公路，路基宽 5.5米，设计速度 20千米/时，水泥

砼路面，计划 2022年启动建设，力争 2022年底建成通车。

（六）红峰至月亮坪度假区连接线：路线全长 18.67千米，

四级公路，路基宽 6.5米，设计速度 20千米/时，沥青砼路面，

计划 2022年启动建设，力争 2023年底建成通车。

（七）凤鸣至马渡关石林旅游景区连接线：路线全长 22千

米，四级公路，路基宽 6.5米，设计速度 20千米/时，沥青砼路
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面，计划 2023年启动建设，力争 2024年底建成通车。

（八）香炉山旅游景区连接线：路线全长 7.12 千米，四级

公路，路基宽 6.5米，设计速度 20千米/时，沥青砼路面，计划

2023年启动建设，力争 2024年建成通车。

（九）月亮坪度假区环线路：路线全长 35.4千米（拓宽 18.4

千米），四级公路，路基宽 6.5米，设计速度 20千米/时，沥青

砼路面，计划 2022年启动建设，力争 2023年建成通车。

（十）八台山至巴山大峡谷旅游景区快速通道：起于万源井

溪乡，止于巴山大峡谷快速通道（成虎），路线全长 6.2千米，

二级公路，路基宽 10 米，设计速度 60 千米/时，沥青砼路面，

计划 2023年启动建设，力争 2025年建成通车。

七、农村公路

（一）黄金至凤林农村公路：路线全长 17.8 千米，四级公

路，路基宽 6.5米，设计速度 20千米/时，沥青砼路面，预计 2022

年 6月建成通车。

（二）凤林至南坪农村公路：路线全长 12千米，四级公路，

路基宽 6.5 米，设计速度 20 千米/时，沥青砼路面，预计 2022

年 6月建成通车。

（三）洋烈至东林农村公路：路线全长 8千米，四级公路，

路基宽 6.5 米，设计速度 20 千米/时，沥青砼路面，预计 2022

年开工建设，2023年建成通车。

（四）峰城至凤林农村公路：路线全长 18.96千米，四级公
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路，路基宽 6.5米，设计速度 20千米/时，沥青砼路面，预计 2023

年开工建设，2024年建成通车。

（五）厂溪至白马农村公路：路线全长 24千米，二级公路，

路基宽 10米，设计速度 40千米/时，沥青砼路面，预计 2024年

开工建设，2025年建成通车。

（六）生命防护工程：建设农村公路安保工程 429.8千米。

（七）桥梁纽带工程：建设农村公路桥梁 7座/602延米。

（八）自然村（社）通硬化路：建设通社（组）道路 203千

米，水泥混凝土路面。

（九）农村公路窄路加宽：建设村道公路窄路加宽 245.7千

米，水泥混凝土路面。

八、物流运输体系

（一）高铁（樊哙、宣汉南）客运站：占地面积 36000平方

米，一级客运站，计划 2022年开工建设，预计 2025年建成投用。

（二）乡镇运输综合服务站：分别位于塔河、新华、普光、

马渡关、庙安、原柳池、桃花、黄金、柏树、清溪、君塘、红峰、

原双河、五宝、南坝、峰城、芭蕉、原七里。计划 2022年开工

建设，预计 2024年建成投用。

（三）运输企业：发展规模运输企业 21家，二级及以上维

修企业 5家。

九、内河水运

旅游码头：规划建设白岩滩、溪口湖大坝、溪口湖邓家坪、
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溪口湖铁门槛等旅游码头。力争 2023年开工建设，2024年建成

使用。

十、智慧交通

（一）宣汉县智慧交通指挥中心：建设指挥中心、信息化平

台、数据端口接入等项目子系统。预计 2023年投入使用。

（二）监测系统：在国省干线公路及重要县乡道布设监测系

统，桥梁、隧道、地灾监测点增设监测系统，运营客、货车及危

货运输车辆完善 GPS定位、监控系统。预计 2023年投入使用。

十一、道路养护服务

（一）服务区：达宣快速通道（火峰寺服务区）、普石路（普

光服务区）、毛坝至普光快速通道（跳河服务区）、宣南复线（黄

石服务区），分年度实施。

（二）养护管理站：三墩养护站、凤鸣养护站、清溪养护站、

芭蕉养护站、龙泉养护站，分年度实施。

（三）国省道大中修：实施国省干线公路大中修工程 110千

米，分年度实施。
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宣汉县交通运输三年大会战（2022—2024年）重大项目规划表

序

号

项目名称 建设内容 建设性质

投资总额

（亿元）

2022-2024年

投资（亿元）

建设时序

备注

开工时间 完工时间

合 计 714.91 140.88

1
天生经天宝至庙安花果山景区

公路

路线全长 17.2千米，四级公路，路基宽

6.5米，设计速度 20千米/时，沥青砼路

面。

改建 0.68 0.68 2021 2022 上级补助+地方投资

2 撤并建制村公路改善提升
建设通村直连道路 239千米；水泥混凝

土路面
新（改）建 0.98 0.98 2021 2024 上级补助+地方投资

3 通乡公路改善提升 拟建设县、乡道升级改造 150千米； 改建 3 3 2021 2024 上级补助+地方投资

4 西渝高铁（宣汉段）
建设 127千米高铁线路（含开州支线方

案），每千米预计投资 2亿元。
新建 252 40 2022 2027 国家投资

5 成南达万高速铁路（宣汉段）
建设 8.6千米高铁线路，每千米预计投

资 2.2亿元。
新建 18.92 7.44 2022 2026 国家投资
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6
普光经开区铁路支线及货运站

建设
建设支线铁路、货运站及连接园区道路 新建 5.1 5.1 2022 2023 银行贷款+地方配套

7
毛坝经普光至宣汉城区快速通

道

路线全长 47.635千米（隧道 2140/3），

二级公路（部分一级），路基宽 12（22）

米，设计速度 60（80）千米/时，沥青砼

路面。

新建 20 20 2022 2024
上级补助+银行贷款+地

方配套

8 S202线普光至清溪段

路线全长 15.32千米，二级公路，路基

宽 8.5米，设计速度 40千米/时，沥青砼

路面。

改建 2.59 2.59 2022 2023 上级补助+地方投资

9 S403线红峰至万源庙垭界段

路线全长 14.3千米，三级公路，路基宽

7.5米，设计速度 30千米/时，沥青砼路

面。

改建 2.83 2.83 2022 2023 上级补助+地方投资

10 S202线宣汉城区绕城段

路线全长 2.9千米（桥梁 360/1），二级

公路，路基宽 10（21）米，设计速度 60

千米/时，沥青砼路面。

新建 2.2 2.2 2022 2024 上级补助+地方投资

11 宣汉城区至南坝复线工程

路线全长 31.42千米，二级公路，路基

宽 10米，设计速度 60千米/时，沥青砼

路面。

新建 13.5 13.5 2022 2024
银行贷款+

上级补助
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12
宣七路大梁至峨城山景区道路

加宽工程

路线全长 16千米，四级公路，路基宽

5.5米，设计速度 20千米/时，水泥砼路

面。

改建 0.12 0.12 2022 2022 地方投资

13 红峰镇至月亮坪度假区连接线

路线全长 18.67千米，四级公路，路基

宽 6.5米，设计速度 20千米/时，沥青砼

路面。

改建 0.75 0.75 2022 2023 上级补助+地方投资

14 月亮坪度假区环线路

路线全长 35.4千米，四级公路，路基宽

6.5米，设计速度 20千米/时，沥青砼路

面。

新建 0.36 0.36 2022 2023 地方投资

15 芭蕉镇至清溪界段改建工程

路线全长 26.19千米，四级公路，路基

宽 6.5米，设计速度 20千米/时，沥青砼

路面。

改建 1.05 1.05 2022 2023 上级补助+地方投资

16 自然村（社）通硬化路
建设通社（组）道路 203千米；水泥混

凝土路面
新建 0.61 0.61 2022 2024 上级补助

17 生命防护工程 建设农村公路安保工程 429.8千米 新建 1.29 1.29 2022 2024 上级补助+地方投资

18 桥梁纽带工程 建设农村公路桥梁 7座/602延米 新建 0.22 0.22 2022 2024 上级补助+地方投资
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19 内河水运建设
峰城镇白岩滩旅游码头、溪口湖大坝旅

游码头等 4座旅游码头
新建 0.28 0.28 2022 2024 上级补助+地方投资

20 高铁宣汉南客运站

客运站占地面积 36000平方米，旅客流

量 10000人/日，设站前广场、停车场、

发车位、站房、公交首末站、新能源充

换电站、辅助用房等

新建 0.7 0.7 2022 2024 上级补助+地方投资

21 高铁樊哙客运站

客运站占地面积 36000平方米，旅客流

量 10000人/日，设站前广场、停车场、

发车位、站房、公交首末站、新能源充

换电站、辅助用房等

新建 0.7 0.7 2022 2024 上级补助+地方投资

22
乡镇客运站（服务站）提升改

造
提升改造塔河镇等 18个乡镇客运站 改建 0.09 0.09 2022 2024 上级补助+地方投资

23 村级物流点建设 改造村级办公用地，配备物流网点 改建 0.15 0.15 2022 2024 上级补助+地方投资

24 国省道养护及其他专项建设
路面维修整治、养护管理站建设、机养

中心建设
新（改）建 2.12 2.12 2022 2024 上级补助+地方投资

25 智慧交通建设
组建应急队伍和物资、监控探头、监控

支架等
新建 0.3 0.3 2022 2024 上级补助+地方投资
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26
S201线上峡经凉风至开江界

段升级改造

路线全长 20.6千米，二级公路，路基宽

8.5米，设计速度 40千米/时，沥青砼路

面。

改建 5.22 5.22 2023 2024 上级补助+地方投资

27
S403线厂溪镇至万源市罗文

镇段

路线全长 18.58千米，二级公路，路基

宽 8.5米，设计速度 40千米/时，沥青砼

路面。

改建 3.44 3.44 2023 2024 上级补助+地方投资

28 S202线七里互通至达川区段

路线全长 9.96千米，二级公路，路基宽

8.5米，设计速度 40千米/时，沥青砼路

面。

改建 1.36 1.36 2023 2024 上级补助+地方投资

29
城（口）宣（汉）大（竹）邻

（水）高速公路

建设里程 68千米，路基宽 25.5米，设

计速度 80千米/时，双向 4车道。
新建 149.6 8.44 2023 2027 BOT招商

30
宣汉城区至高铁宣汉南站快速

通道

路线全长 9.28千米，一级公路，路基宽

33米，设计速度 80千米/时，沥青砼路

面。

新建 11.66 6.73 2023 2025 上级补助+BOT招商

31
万源八台山景区经巴山大峡谷

景区至高铁樊哙站

路线全长 15.1千米，二级公路，路基宽

10米，设计速度 60千米/时，沥青砼路

面。

新建 9.53 5.2 2023 2027 银行贷款+地方投资

32
S201线宣汉县龙泉至城口县

明通段

路线全长 7 千米，二级公路，路基宽 8.5

米，设计速度 40 千米/时，沥青砼路面。
改建 1.26 0.63 2024 2025 上级补助+地方投资
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33 厂溪至白马农村公路

路线全长 24千米，二级公路，路基宽

10米，设计速度 60千米/时，沥青砼路

面。

新建 10.80 0.8 2024 2026 银行贷款

34
通（江）平（昌）宣（汉）开

（州）高速公路

建设里程 85千米，路基宽 25.5米，设

计速度 80千米/时，双向 4车道。
新建 187.00 2025 2029 BOT招商

35 宣汉通用机场 塔台、跑道、停机坪等设施 新建 4.50 2 2024 2025 上级补助+地方投资


